
PROJECT : บา้นพกัอาศยั 2 ช ัน้

OWNER : คณุ เจตสภุา มหาคณุากร  (คณุจา)

: บรษิทั ช.ฤกษ ์ คอนสตรคัช ัน่ จ ากดั

LOCATION : ต.ปากกราณ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา

ปี
Weight Project เดอืน

% Status Start Finished by by วนัจนัทรท์ ี่ 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30

  (date) (date) Project Item สปัดาหท์ี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
#DIV/0! Plan 7-ส.ค.-22 20-ส.ค.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 21-ส.ค.-22 10-ก.ย.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 11-ก.ย.-22 8-ต.ค.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 9-ต.ค.-22 22-ต.ค.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 23-ต.ค.-22 5-พ.ย.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 9-ต.ค.-22 12-พ.ย.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 6-พ.ย.-22 3-ธ.ค.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 4-ธ.ค.-22 24-ธ.ค.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 4-ธ.ค.-22 31-ธ.ค.-22

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 25-ธ.ค.-22 14-ม.ค.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 1-ม.ค.-23 14-ม.ค.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 15-ม.ค.-23 11-ก.พ.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 12-ก.พ.-23 25-ก.พ.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 15-ม.ค.-23 18-ก.พ.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 26-ก.พ.-23 11-ม.ีค.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 12-ก.พ.-23 4-ม.ีค.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 5-ม.ีค.-23 18-ม.ีค.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 12-ก.พ.-23 25-ก.พ.-23

Actual #DIV/0! - 

#DIV/0! Plan 5-ม.ีค.-23 25-ม.ีค.-23

Actual #DIV/0! - 

#REF!

#DIV/0!

ก.พ.-23

2022 2023

ส.ค.-22 ก.ย.-22 ต.ค.-22 พ.ย.-22 ม.ีค.-23 เม.ย.-23ธ.ค.-22 ม.ค.-23
Item

Cost value
Duration %work progress

( baht)
Description

16  งานระบบประปาและสขุาภบิาล

17

14 งานตดิต ัง้สขุภณัฑแ์ละบานประตู

11 งานบวัปนูปัน้

12 งานประตหูนา้ตา่งอลมูเินยีม

13 งานปกูระเบือ้งพืน้และบนัได

งานหลงัคา

10 งานฝ้าเพดาน

1 งานเตรยีมการ

2 งานโครงสรา้งช ัน้ที ่1

8

7 งานฉาบภายใน

งานโครงสรา้งช ัน้ที ่2

6

3

4

5

งานโครงหลงัคา

MASTER PROJECT SCHEDULE & S-CURVE

MAIN CONTRACTOR

12 งานสภีายในและภายนอก

งานฉาบภายนอก

9 งานปกูระเบือ้งหอ้งน า้

งานกอ่อฐิ

15 งานอืน่ๆ

งานเก็บรายละเอยีดและสง่มอบ

- #DIV/0!
Planning Progress ===>>>

Actual Progress ===>>>
Summary 

15  งานระบบไฟฟ้าและการสือ่สาร

งวดที่ 2 (10-9-65)

งวดที่ 3 (8-10-65)

งวดที่ 4 (5-11-65)

งวดที่ 5 (24-12-65)

งวดที่ 6 (14-01-66)

งวดที่ 7 (25-02-66)

งวดที่ 8 (11-03-66)

งวดที่ 9 (23-03-66)

แผนงานบา้นคณุเจนสภุา มหาคณุากร (คณุจา)   :::   แผนงานหลัก แผน่ที ่ 1  /  6/9/2022  11:41


